

УТВЕРЖДЕНО

Приказом управления образования администрации
Артемовского городского округа

от №

Циклограмма мероприятий ШНОР

№ п/п	Сроки	Мероприятие	Ответственный
Октябрь			
1	12.10-27.11.	Организация повышения квалификации управленческих команд ШНОР по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся (обучение организовано на основании письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 03-1031; организатор обучения – АО «Академия «Просвещение»; наименование. ДПП ПК «Современные механизмы управления как ключевое условие развития ОО»; 144 часа).	Шелеп Ю.А.
2	До 20.10.	Создание на официальной сайте муниципалитета страницы с информацией о реализации проекта с возможностью доступа к нормативно-правовым, методическим, инструктивным материалам	Селеткова А.Д.
3	До 25.10.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
4	23.10-25.10.	Организация обучающих семинаров-практикумов для учителей начальных классов по развитию навыков смыслового чтения : «Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции школьника»	Шелеп Ю.А., Колпакова Л.Я.
5	27.10	Организация обучающих семинаров-практикумов для учителей начальных классов и учителей русского языка по темам, вызывающим наибольшие затруднения у обучающихся в освоении учебного предмета «Русский язык» : «Обучение школьников (в том числе детей мигрантов) родному русскому языку: проблемы и решения»	Шелеп Ю.А., Колпакова Л.Я.
6	29.10-31.10.	Организация обучающих семинаров-практикумов для учителей начальных классов и учителей математики по темам, вызывающим наибольшие затруднения у обучающихся в освоении учебного предмета «Математика» : «Содержание и технологии школьного математического образования»	Шелеп Ю.А., Колпакова Л.Я.

7	06.10 13.10. 20.10 27.10	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
8	21.10	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
9	28.10	Организация выездных методических дней методистов-тьюторов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей в том числе проведение выездных консультаций (МБОУ СОШ № 1, 6, 10, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
10	29.10.	Заполнение протоколов в модуле МСОКО по результатам выполнения обучающимися ВПР в сентябре-октябре 2020 года с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
11	До 30.10	Создание на базе ММЦ подразделения, обеспечивающего координацию организационно-методической, информационной, кадровой, организационно-управленческой работы со ШНОР, регулярное консультирование и тьюторское сопровождение всех участников МУП	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
12	До 30.10.	Создание Координационного совета по реализации МУП с участием муниципального координатора проекта, методистов ШНОР, кураторов ШНОР, представителей ШНОР (по должности не ниже заместителя директора по учебно-воспитательной работе)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
13	До 30.10.	Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов учителей ШНОР (учителей начальных классов, математики, русского языка) с использованием «Карты комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов» и формирование запроса на информационные и методические ресурсы с последующим проведением анализа полученных результатов для разработки муниципальной Карты возможностей профессионального развития педагогов МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Горобец Е.Ю. Кошелева М.Е.
14	До 30.10.	Определение методистов подразделения ММЦ, обеспечивающего координацию организационно-методической, информационной, кадровой, организационно-управленческой работы со ШНОР, тьюторами для МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Горобец Е.Ю.
15	Октябрь	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
Ноябрь			
16	11.11.-13.11.	Организация взаимообучения школ с высокими и низкими результатами по теме: «Влияние качества обучения в начальной школе на уровень обученности в основной школе»	Шелеп Ю.А., Колпакова Л.Я.,

		МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия №2 (учителя начальных классов) МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 11, 17 (школы имеющие высокие образовательные результаты)	Кошелева М.Е.
17	До 15.11.	Проведение анализа полученных результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей ШНОР с использованием «Карты комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов» и формирование запроса на информационные и методические ресурсы профессионального развития педагогов	Кошелева М.Е.
18	До 15.11.	Разработка муниципальной Карты возможностей профессионального развития педагогов, ее размещение на официальном сайте презентация на семинаре для управленческих команд ШНОР	Горобец Е.Ю., Кошелева М.Е.
19	До 15.11.	Назначить учителей русского языка и математики, достигающих высоких результатов, наставниками для учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2, испытывающими предметные и/или методические дефициты	Шелеп Ю.А., Колпакова Л.Я.
20	До 15.11.	Создание на официальной сайте муниципального методического центра информационно-методического раздела для размещения: - информации о составе и деятельности Координационного совета по реализации МУП; - плана-графика работы структурного подразделения ММЦ по работе со ШНОР; - плана-графика проведения обучающих мероприятий и выездных методических дней; - списков методистов-тьюторов, закрепленных за ШНОР, списков учителей-наставников, закрепленных за учителями ШНОР, испытывающими предметные и/или методические дефициты; - иной нормативно-правовой, методической, инструктивной информации по МУП	Селеткова А.Д.
21	До 15.11	Организация проведения городских диагностических работ по математике и русскому языку в 5, 6 и 9 классах с использованием модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Колпакова Л.Я., Кошелева М.Е.
22	До 15.11	Организация обучающего семинара для управленческих команд школ «Как разработать и реализовать школьный управленческий проект по переходу школ в эффективный режим функционирования»	Кошелева М.Е.
23	18.11.	Организация обучающего семинара-практикума «Преподавание русского языка с учетом требований государственной аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)» для учителей русского языка МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Юрченко Н.Г.
24	До 25.11.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
25	До 30.11.	Организация краткосрочной стажировки управленческих команд ШНОР в Находкинский городской округ с целью знакомства с опытом работы территории, имеющей практический опыт по использованию МСОКО как инструмента ВСОКО и ВШК	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
26	До 30.11.	Подведение итогов и анализ результатов повышения квалификации управленческих команд ШНОР по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся (ДПП ПК «Современные	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.

		механизмы управления как ключевое условие развития ОО»)	
27	11.11 18.11 25.11	Организация выездных методических дней методистов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей, в том числе проведение выездных консультаций для МБОУ СОШ № 7, 16, 18, 22, 31	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
28	03.11 10.11 17.11 24.11	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
29	04.11 18.11	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
30	Ноябрь	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
Декабрь			
31	До 25.12.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
32	До 25.12	Проведение промежуточного анализа по результатам реализации МУП и предоставление отчета в адрес министерства образования Приморского края	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
33	До 25.12.	Организация обучающего семинара-тренинга для учителей по вопросам работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями: «Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ОВЗ и иной инклюзией и особенности их использования на уроках» МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
34	До 31.12.	Организация краткосрочной стажировки управленческих команд ШНОР в Арсеньевский городской округ с целью знакомства с опытом работы территории, не имеющей школ с низкими образовательными результатами	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
35	02.12 09.12 16.12 23.12	Организация выездных методических дней методистов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей, в том числе проведение выездных консультаций МБОУСОШ № 1, 10, 16, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
36	01.12 08.12 15.12 22.12	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.

37	02.12 16.12	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
38	Декабрь	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А. Кошелева М.Е.
Январь			
39	До 25.01.	Организация взаимообучения школ с высокими и низкими результатами по теме: «Влияние качества обучения в начальной школе на уровень обученности в основной школе» МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия №2 (учителя начальных классов) МБОУ Гимназия № 1, МБОУСОШ № 11, 17 (школы имеющие высокие образовательные результаты)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
40	До 25.01.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
41	До 25.01.	Организация обучающих семинаров-тренингов для учителей по вопросам работы с обучающимся с особыми образовательными потребностями: - особенности организации образовательного процесса с детьми из семей мигрантов, которые не являются носителями русского языка; МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
42	20.01 27.01	Организация выездных методических дней методистов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей, в том числе проведение выездных консультаций МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
43	12.01 19.01 26.01	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
44	13.01 27.01	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
45	Январь	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
Февраль			
46	До 25.02.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.

47	До 25.02.	Организация обучающихся семинаров-тренингов для учителей по вопросам работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями: - психолого-педагогические основы работы на уроке с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию и поведенческие проблемы; предупреждение и коррекция дезадаптивного поведения в школе МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
48	03.02 10.02 17.02 24.02	Организация выездных методических дней методистов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей, в том числе проведение выездных консультаций МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
49	02.02 09.02 16.02 23.02	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
50	03.02 17.02	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
51	Февраль	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
Март			
52	До 25.03.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
53	До 30.03	Организация взаимообучения школ с высокими и низкими результатами по теме: «Влияние качества обучения в начальной школе на уровень обученности в основной школе» МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия №2 (учителя начальных классов) МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 11, 17 (школы имеющие высокие образовательные результаты)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
54	03.03 17.03 24.03 31.03	Организация выездных методических дней методистов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей, в том числе проведение выездных консультаций МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
55	02.03 16.03 23.03 30.03	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.

56	03.03 17.03	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
57	Март	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
Апрель			
58	До 25.04.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
59	До 30.04.	Выявление лучших практик школ Артемовского городского округа по переводу школ в эффективный режим функционирования	
60	До 30.04.	Организация проведения «круглого стола» по презентации лучших практик школ Артемовского городского округа по переводу школ в эффективный режим функционирования	
61	07.04. 14.04. 21.04. 28.04	Организация выездных методических дней методистов в ШНОР с целью консультирования и тьюторского сопровождения школ и работающих в них учителей, в том числе проведение выездных консультаций МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
62	06.04. 13.04. 20.04. 27.04.	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
63	07.04. 21.04.	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
64	Апрель	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
Май			
65	18.05	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
66	19.05	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6,	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.,

		7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Колпакова Л.Я.
67	До 25.05.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
68	Май	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
		Июнь	
69	08.06	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения управленческих команд школ по разработке и реализации школьного управленческого проекта по переходу школ в эффективный режим функционирования (по запросу управленческих команд школ МБОУСОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
70	09.06 16.06	Организация на базе ММЦ регулярного консультирования и тьюторского сопровождения учителей ШНОР, имеющих значительные предметные и/или методические дефициты (по запросу учителей МБОУ СОШ № 1, 6, 7, 10, 16, 18, 22, 31, МБОУ Гимназия № 2)	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
71	До 15.06	Выпуск и тиражирование методического пособия, представляющего лучшие практики школ Артемовского городского округа по переводу школ в эффективный режим функционирования	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е., Колпакова Л.Я.
72	До 25.06.	Заполнение участниками МУП модуля МСОКО с последующим проведением анализа полученных результатов	Горобец Е.Ю.
73	Июнь	Организационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта по работе со ШНОР МБОУ СОШ № 1, 10	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.
		Июль	
74	До 31.07	Проведение итогового анализа по результатам реализации МУП, предоставление отчета в адрес министерства образования Приморского края	Шелеп Ю.А., Кошелева М.Е.